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19.12.2019
Wiederaufnahme des Bewertungsverfahrens

+ 
IQWiG-Beauftragung

Regulärer
Verfahrensablauf

Varianten eines 
beschleunigten

Verfahrensablaufs

Zeitersparnis 2 M

16.12.2021
Beschluss zur 
RL-Änderung

möglich [aufgrund Vorbefasstheit des IQWiG 
und des G-BA] für den Fall des Vorliegens 
eines Bewertungsergebnisses des IQWiG, 

welches keine eindeutige 
Beschlussempfehlung ermöglicht

Zeitersparnis 9 M
möglich [aufgrund Vorbefasstheit des IQWiG 
und des G-BA] für den Fall des Vorliegens 
eines Bewertungsergebnisses des IQWiG, 

welches eine eindeutige 
Beschlussempfehlung ermöglicht

19.10.2021
Beschluss zur RL-Änderung

19.03.2021
Beschluss zur RL-Änderung

19.03.2021
Übermittlung des IQWiG-Nutzenberichts

an den G-BA

19.12.2019 - 19.06.2020
Erstellung Rapid Report 

durch IQWiG (6M)

19.06.2020 - 19.10.2021
Vorbereitung Beschlussunterlagen (10M)

SNV bis Beschlussfassung (6M) 

20.03.2021 - 16.12.2021
Vorbereitung Beschlussunterlagen (12M)

Stellungnahmeverfahren (SNV) bis Beschlussfassung (6M) 

19.12.2019 - 19.03.2021
Erstellung Nutzenbericht durch IQWiG (15M)

19.06.2020 - 19.03.2021
Vorbereitung Beschlussunterlagen (3M)

SNV bis Beschlussfassung (6M) 
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