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01.07.2025 01.10.2025 01.01.2026 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 01.01.2027 01.04.2027

Lokal-hyperbare Sauerstofftherapie bei diabetischem Fußulkus
gemäß § 135 SGB V 

Dezember 2026

UA MB
Einleitung 

Stellungnahmeverfahren

Dezember 2026

UA MB
Einleitung 

Stellungnahmeverfahren

April 2026

QII 2026
Vorbericht IQWiG

April 2026

QII 2026
Vorbericht IQWiG

September 2025

UA MB
Anhörung zum

Einschätzungsverfahren

September 2025

UA MB
Anhörung zum

Einschätzungsverfahren

Juli 2025

UA MB
Bekanntmachung:
Ermittlung MPH,

Einschätzungsverf. 
IQWiG-Beauftragung

Juli 2025

UA MB
Bekanntmachung:
Ermittlung MPH,

Einschätzungsverf. 
IQWiG-Beauftragung

Juni 2027

QIII 2027
Beschlussfassung

Juni 2027

QIII 2027
Beschlussfassung

Juli 2026

QIII 2026
Abschlussbericht IQWiG

Juli 2026

QIII 2026
Abschlussbericht IQWiG

28.07.2025 - 28.07.2026

III. Quartal 2025 bis III. Quartal 2026
Nutzenbewertung durch IQWiG

28.07.2025 - 28.07.2026

III. Quartal 2025 bis III. Quartal 2026
Nutzenbewertung durch IQWiG

28.07.2025 - 25.09.2025

2 Monate
Einschätzungs-

verfahren

28.07.2025 - 25.09.2025

2 Monate
Einschätzungs-

verfahren

18. Juni 2025

Plenum
Einleitung

Beratungs-/
Bewertungsverfahren

18. Juni 2025

Plenum
Einleitung

Beratungs-/
Bewertungsverfahren
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