



Zeitplan

Prüfung des Änderungsbedarfs zur formalen und inhaltlichen Überarbeitung der ESA-RL

Stand: 27. November 2025

18.12.2025
Plenum
Einleitung
Beratungsverfahren



17.12.2028
Fristende

01.11.2025
01.01.2026

01.01.2027

01.01.2028

31.12.2028